

 43

Riscos de Alto Nível (Simulado)

Como gerente de projetos, em um projeto de software que está sendo iniciado, você quer avaliar os riscos de alto nível. Como você deve proceder para fazê-lo?

Selecione uma alternativa

A Identificar e analisar os eventos de riscos usando técnicas qualitativas e quantitativas.

B Discutir os riscos documentados no seu registro de riscos com as partes interessadas.

C Desenvolver planos de contingência e planos de segurança, caso o plano original dê errado.

D Participar no desenvolvimento do termo de abertura do projeto e desenvolver um plano de gerenciamento de riscos para identificar os riscos baseado neste e em outros documentos.