

Cronograma

O gerenciamento do tempo num projeto é uma das responsabilidades mais cobradas da Equipe de Projeto. Isso porque muitas das atividades de um trabalho em equipe possuem dependências, onde o atraso de uma simples atividade pode atrasar o projeto todo e gerar impactos significativos.

Sendo assim, num projeto se faz necessária a utilização de uma ferramenta apropriada para a gestão do tempo ... gestão do cronograma.

Entre as opções a seguir, qual apresenta a ferramenta **mais adequada** para se utilizar na gestão do cronograma de um projeto?

Selecione uma alternativa

A PROJECT LIBRE

B MS-WORD

C MS-EXCEL

D SOLMAN