

## Gerente de Projeto (Simulado)

Você está saindo de uma reunião na qual você foi designado como gerente de um projeto para construir uma subestação que é parte de um grande sistema de distribuição elétrica. A decisão de começar o projeto foi feita antes da sua designação como gerente e sem seu envolvimento. Algumas decisões básicas sobre entregas, pessoal e orçamento já foram tomadas. Qual deve ser seu primeiro passo como gerente de projeto designado?

*Selecione uma alternativa*

- A** Começar o processo de garantia de qualidade, desenvolvendo procedimentos de teste para a entrega final, junto com a definição de que testes serão feitos.
- B** Começar a desenvolver um detalhado registro de riscos que identifica os riscos com suas avaliações qualitativas e quantitativas junto com um plano de resposta.
- C** Criar um cronograma de projeto para o seu projeto que mostra todos os prazos de entrega e objetivos ligados aos mesmos. Então, obter aprovação para o cronograma.
- D** Obter o termo de abertura de projeto que liga as estratégias ao trabalho que está acontecendo e documenta as decisões iniciais.