

Dificuldades na entregas

Você se tornou um líder de projeto de desenvolvimento de um aplicativo na empresa Apeperia, e então decidiu delegar várias tarefas a fim de agilizar as entregas, pois sabia que você não conseguiria fazer tudo sozinho.

Durante as reuniões de acompanhamento do projeto, você percebeu que as tarefas estavam sendo entregues em um ritmo muito menor do que esperado e solicitado por você, e isso te gerou bastante estresse, pois havia se comprometido com o cliente.

Como você resolveria essa questão com a equipe?

Selecione uma alternativa

- A** Faria uma “sala de guerra” e todos que estivessem com a tarefa atrasada não poderiam ir embora sem finalizá-la
- B** Pegaria todas as tarefas e finalizaria você mesmo para cumprir o prazo
- C** Faria uma reunião e brigaria com a equipe, pois o prazo estava claro e eles não fizeram a entrega em dia
- D** Faria uma reunião para que cada um pudesse informar quais dificuldades estão impedindo a entrega no prazo correto