

Gerenciamento de Mudanças (Simulado)

Mudanças são parte do ambiente de projetos. Pensando nesta afirmativa, como o gerenciamento de mudanças deve ser planejado?

Selecione uma alternativa

- A** Mudanças são sinal de mal planejamento. Deve-se evitar mudanças durante um projeto, eliminando, assim, a necessidade de gerenciá-las.
- B** Planejar o gerenciamento de mudanças é algo que deve ser feito enquanto vários processos de controle de mudanças são aplicados.
- C** O gerenciamento de mudanças pode ser planejado em um conjunto de planos de mudança ou um plano específico de gerenciamento de mudanças.
- D** Mudanças geralmente não são previsíveis, então, preparar-se para o gerenciar uma mudança não pode ser razoável.