

## Status do Projeto (Simulado)

Você monitorou os dados de preço, valor planejado e valor agregado para cada semana de projeto individual até o final da sexta semana. Qual é o status do projeto nesta semana?

Semana do projeto	Custo Real	Valor agregado	Valor planejado
1	\$ 65.000,00	\$ 61.000,00	\$ 67.000,00
2	\$ 85.000,00	\$ 79.000,00	\$ 89.000,00
3	\$ 100.000,00	\$ 102.000,00	\$ 110.000,00
4	\$ 125.000,00	\$ 124.000,00	\$ 121.000,00
5	\$ 135.000,00	\$ 133.000,00	\$ 139.000,00
6	\$ 125.000,00	\$ 120.000,00	\$ 131.000,00

Selecione uma alternativa

- A** O projeto está atrasado e dentro do orçamento.
- B** O projeto está adiantado no cronograma e abaixo do orçamento.
- C** O projeto está atrasado e acima do orçamento.
- D** O projeto está dentro do cronograma e acima do orçamento.