

Análise post-mortem (Simulado)

Um análise post-mortem, após a data de término programada de um projeto, mostra um IDC de 0,8 e um IDP de 1,25. Qual seria uma explicação plausível para isso?

Selecione uma alternativa

- A** O projeto produziu mais entregas do que foram requisitadas originalmente.
- B** O projeto terminou abaixo do orçamento e em atraso.
- C** O projeto evidentemente terminou acima do orçamento e depois do previsto.
- D** O projeto terminou mais cedo. Naquele momento, estava acima do orçamento e antes do previsto.