

**Análise Custo/benefício**

O gerente de projeto deve garantir que o projeto seja vantajoso. Na análise custo/benefício, se a RCB for maior ou igual a 1 o projeto não é vantajoso.

*Selecione uma alternativa*

**A** Verdadeiro

**B** Falso