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Procedimentos de mudanças

Pelo que foi apresentado até esse ponto e considerando que é feito um planejamento no início de um

projeto, quais das a�rmações abaixo podem ser consideradas corretas?

Selecione 2 alternativas

Pequenas alterações no planejado, podem ser efetuadas, desde que haja consenso entre no Time de
Gestão.

Para se fazer uma alteração no baseline do projeto, basta que haja consenso entre os usuários-chave

O baseline do projeto só poderá ser alterado com a aprovação do Comitê Executivo, que está acima do
Time de Gestão do projeto.

O que foi planejado deve ser seguido, sem qualquer alteração, para não se correr o risco dos objetivos
do projeto não serem atingidos.
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