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Video 2

Transcrição

Olá, falaremos nesta aula sobre o último processo da área de gerenciamento de aquisições, o encerramento das requisições.

Estivemos trabalhando nesta área nas últimas aulas e nela trabalharemos como se dá o fechamento desse conteúdo.

Encerrar as Aquisições é um processo de encerramento e deverá ser utilizado durante a �nalização de um projeto, ele é o

responsável por �nalizar cada aquisição do projeto para que ele possa ser considerado completo.

Entradas

Plano de gerenciamento de projetos: apresenta orientações sobre como o projeto deve ser gerenciado, planejado e

elaborado e como devem ser tratados os processos da área de aquisições;

Documentos de aquisição: são os termos, contratos, convites para tomadas de preço �rmados pelas partes. Basicamente,

todos os documentos que surgirem a partir da análise e do planejamento do projeto.

Ferramentas e Técnicas

Auditoria das aquisições: deverão ser auditados todos os documentos gerados e relacionados às aquisições para garantir

que ela foi um sucesso;

Negociações das aquisições: em caso de requisitos ainda não alcançados, para encerrarmos as aquisições será preciso

negociar o encerramento;

Sistema de gerenciamento de registros.

Saídas

Aquisições encerradas: para encerrar o projeto é preciso, primeiro, encerrar as aquisições relacionadas a ele, o que só

será possível após a �nalização de todas as reivindicações dos fornecedores;

Atualização nos ativos dos processos organizacionais: nessa etapa deve ocorrer a atualização que precisa levar em conta

toda a documentação utilizada durante o projeto.
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